



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

ПРИКАЗ

от «17» февраля 2023 г. № 165 -д
г. Кызыл

О введении обновленных федеральных государственных стандартов среднего общего образования в Республике Тыва и внесении изменения в состав Координационного совета по введению обновленных федеральных государственных стандартов общего образования в Республике Тыва

В целях организованного введения обновленных федеральных государственных стандартов (далее – ФГОС) среднего общего образования в Республике Тыва, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, и в соответствии с письмом Министерства просвещения России от 17 ноября 2022 г. № 03-1889 «О направлении информации» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу общего образования (Монгуш С.В.) обеспечить введение обновленных ФГОС в образовательных организациях Республики Тыва, реализующих программы среднего общего образования в соответствии с прилагаемым План-графиком мероприятий (приложение № 1).

2. Назначить ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» (Уважа Ж.Б.) оператором, координирующим вопросы введения обновленных ФГОС в Республике Тыва.

3. Внести в состав Координационного совета по введению обновленных федеральных государственных стандартов общего образования в Республике Тыва, утвержденный приказом Министерства образования Республики Тыва от 4 марта 2022 № 159-д, изложив в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Руководителям государственных общеобразовательных организаций принять меры для реализации регионального плана-графика по организованному введению обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, принять соответствующие меры по реализации регионального

плана-графика по организованному введению обновленных федеральных государственных стандартов среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Республики Тыва Монгуш В.М.

И.о. министра



О.Н. Соян

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
 Приказом Минобр РТ
 от _____ 2023г.
 № _____

**План-график
 мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
 среднего общего образования**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО на региональном уровне	февраль 2023	Министерство образования РТ	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2	Актуализация деятельности органов, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в субъекте Российской Федерации (региональный координационный совет, региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.).	февраль 2023	Министерство образования РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	февраль-март 2023	Министерство образования РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации

4	Проведение совещаний с подведомственными Министерству образования Республики Тыва организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Февраль-май 2023	Министерство образования РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
5.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	Министерство образования РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в РТ
6.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС (синхронизация их деятельности) и создание базы данных ответственных руководителей	декабрь 2022	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами
7.	Проведение Министерством образования, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС, выявлены дефициты
8.	Организация участия педагогического сообщества РТ в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2023	Минобр РТ	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС
9.	Организация работы региональной/муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС	январь-февраль 2023	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС
10.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный	сентябрь 2023	Минобр РТ РЦДО	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям

	перечень учебников			
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
11	Формирование регионального/ муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС	декабрь 2022 – февраль 2023	Минобр РТ	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
12	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов ликвидации	январь-март 2023	Минобр РТ	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
13	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь-декабрь 2023	Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
14	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	январь – апрель 2023	Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
15	Республиканская конференция «Реализация обновленных ФГОС общего образования»	октябрь 2023г	Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Обсуждение актуальных вопросов по введению обновленных ФГОС и других образовательных событий

16	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	январь - декабрь 2023	Минобр РТ	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Республики Тыва
17	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	май - июнь 2023	Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Республики Тыва
18.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь - декабрь 2023	Минобр РТ	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
19	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных комплектов уроков повсем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
20	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО, ОО	Достигнуто повышение качества регионального образования
21	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО, ОО	Школьники республики умеют решать задачи с различными формулировками заданий

III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

22	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ	март- апрель 2023	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд в РТ
23	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	март 2023	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд в РТ
24	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО	март – апрель 2023	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО, ОО	Обучены управленческие команды ОО
25	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март - август 2023	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО, ОО	Обучены педагогические работники ОО

IV. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования

26	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению	январь- февраль 2023	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению
----	---	----------------------	----------------------	---

	обновленного ФГОС СОО		МОУО, ОО	обновленного ФГОС
27	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по результатам оценки готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	февраль- март 2023	Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО
28	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023	Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС. Оказана помощь региональным экспертам муниципальных органов управления образованием, координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО
29	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО по зонам успешности (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2023	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС. Аналитический отчет о результатах мониторинга
<i>V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
30	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС в общеобразовательных организациях РТ	декабрь 2022, далее ежемесячно	Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
Приказом Минобр РТ
от _____ 2023г.
№ _____ -д

СОСТАВ

Координационного совета по введению обновленных федеральных государственных стандартов общего образования в Республике Тыва

Биче-оол Ирина Николаевна	И.о. министра образования Республики Тыва, председатель Координационного совета
Монгуш Владимир Маадырович	Заместитель министра образования и науки Республики Тыва, заместитель председателя Координационного совета
Монгуш Светлана Владимировна	Начальник отдела общего образования Министерства образования Республики Тыва, секретарь Координационного совета
Члены Координационного совета	
Уважа Жанна Борисовна	Ректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Куулар Елена Мандан-ооловна	Директор ГБНУ «Институт развития национальной школы» - государственный инспектор по тувинскому языку
Донгак Виктория Викторовна	Директор ГБУ «Институт оценки качества образования»
Ооржак Анай-Кара Сергеевна	Проректор по программам и проектам ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Тогочакова Тамара Николаевна	Проектор по научно-методической работе ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Сагачева Наталья Викторовна	Проектор по учебной работе ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Удилова Ирина Валерьевна	Начальник Центра непрерывного повышения профессионального мастерства

	педагогических работников ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Куулар Урана Дангырынзаевна	Начальник координационно-методического отдела Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Куулар Лариса Шангыровна	Начальник Департамента по образованию Мэрии города Кызыла
Цырмаева Аюна Игнатьевна	Директор ГАНОУ РТ «Тувинский республиканский лицей-интернат»
Алдын-оол Вера Мартоловна	Директор ГАНОО РТ «Государственный лицей Республики Тыва»

СОСТАВ
**Координационного совета по введению обновленных федеральных
государственных стандартов общего образования в Республике Тыва**

Биче-оол Ирина Николаевна	И.о. министра образования Республики Тыва, председатель Координационного совета
Монгуш Владимир Маадырович	Заместитель министра образования и науки Республики Тыва, заместитель председателя Координационного совета
Монгуш Светлана Владимировна	Начальник отдела общего образования Министерства образования Республики Тыва, секретарь Координационного совета
Члены Координационного совета	
Уважа Жанна Борисовна	Ректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Куулар Елена Мандан- ооловна	Директор ГБНУ «Институт развития национальной школы» - государственный инспектор по тувинскому языку
Донгак Виктория Викторовна	Директор ГБУ «Институт оценки качества образования»
Ооржак Анай-Кара Сергеевна	Проректор по программам и проектам ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Тогочакова Тамара Николаевна	Проектор по научно-методической работе ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Сагачева Наталья Викторовна	Проектор по учебной работе ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Удилова Ирина Валерьевна	Начальник Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и

	повышения квалификации»
Куулар Урана Дангырынзаевна	Начальник координационно-методического отдела Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Куулар Лариса Шангыровна	Начальник Департамента по образованию Мэрии города Кызыла
Цырмаева Аюна Игнатьевна	Директор ГАНОУ РТ «Тувинский республиканский лицей-интернат»
Алдын-оол Вера Мартоловна	Директор ГАНОО РТ «Государственный лицей Республики Тыва»